

DEUXIÈME PONT

NEWSLETTER

NUMÉRO 23 • JANVIER 2023


Le deuxième pont

LE POINT SUR L'AVANCÉE DES
TRAVAUX

Les travaux du deuxième pont se concentrent actuellement aux deux extrémités, mais également sous le tablier.

Le travail se poursuit sous le tablier du pont, avec la pose de deux canalisations d'eau potable en fonte, pendant les mois de janvier et de février. Les travaux se poursuivent également avec le coulage des murs en retour de la culée C0 et le remblaiement de ses abords. La réalisation de l'étanchéité de l'ouvrage est prévue fin février, tandis que les enrobés seront réalisés fin mars.

Coupe transversale - Réseau Assainissement Eau Potable



CALENDRIER

Janvier - Février 2023. Pose des canalisations d'eau potable sous le tablier.

Fin Février 2023. Réalisation de l'étanchéité de l'ouvrage.


Fin Mars 2023. Réalisation des enrobés.

Sur le Cours de Bercy, la voie provisoire a été mise en service le 16 janvier et la circulation à double sens a pu être rétablie. Les travaux se concentrent désormais au niveau du futur giratoire qui fera le raccordement avec l'ouvrage final.



Les travaux démarrent pour le barreau routier

Afin d'accompagner la mise en place de cette nouvelle infrastructure, la réalisation d'un barreau routier démarre, au Nord de Moulins. Ce barreau routier va assurer la liaison entre la RD13 (Route de Montilly) et la RD953 (route de Bourbon-l'Archambault). Il est constitué d'une chaussée revêtue de 6,50m et de deux accotements, de fossés et d'un cheminement piéton de 3m de largeur au nord du barreau. Il sera long de 1050 mètres.



Le tracé projeté débute au nord-ouest au niveau de la RD13 en direction de l'est. Il franchit le chemin de la rue de la croix de fer, évite les arbres à grand capricornes, contourne une habitation par le sud pour remonter plus au nord entre les parcelles agricoles. Il franchit ensuite le ruisseau de la Goutte Champ-Loue avec un ouvrage hydraulique. Le tracé remonte au moyen d'une rampe de 1,7 % en bifurquant ensuite vers le sud pour venir rejoindre le carrefour giratoire sur la RD13 au nord de l'Unité Technique Spécialisée du Département, qui correspond à l'extrémité du projet.


Le chantier du barreau routier dans le détail

L'aménagement de ce barreau routier comprend plusieurs étapes indispensables.

- La création d'un nouveau carrefour giratoire de raccordement entre le barreau routier et la RD953
- La création d'un nouveau carrefour giratoire de raccordement entre le barreau routier et la RD 13
- La réalisation d'une couche de roulement en enrobé sur la RD13 entre le barreau routier et le 2^e pont de l'Allier
- La création de deux bassins de rétentions des eaux pluviales
- Les aménagements paysagers correspondants.

Un autre ouvrage d'art

Le barreau routier comprend le franchissement du ruisseau de la Goutte Champ-Loue. Ce franchissement sera réalisé grâce à un ouvrage d'art d'une longueur de 15 mètres environ et d'une largeur de 16 mètres environ.



Quelques dates importantes

- Dégagement des emprises à partir du 23 janvier 2023
- Décapage de la terre végétale en février
- Réalisation de piste d'accès pour la construction de l'ouvrage en février
- Démarrage de l'ouvrage à partir du 6 mars (environ 5 mois de travaux)
- Démarrage du giratoire RD953 (route de St Menoux) en juin
- Démarrage du giratoire RD13 (route de Montilly) en septembre
- Réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales en septembre
- Réalisation des enrobés en novembre

L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES



LA PHOTO DU MOIS


Vue d'ensemble

Le deuxième pont prend sa place, sous la neige hivernale, dans un nouveau panorama, avec le pont Régemortes visible en arrière plan.



LE GROS PLAN

Les travaux se poursuivent en rive gauche, où la jonction avec la route devra être réalisée.



LE MOT DES ÉLUS

PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL
PRÉSIDENT DE MOULINS COMMUNAUTÉ ET MAIRE DE MOULINS



En ce début d'année, le chantier du deuxième pont sur l'Allier connaît une phase d'accélération avec la réalisation de divers travaux de raccordements.

Cette nouvelle phase débute par l'ouverture à la circulation de la voie provisoire sur les cours de Bercy depuis la mi-janvier, avec le rétablissement de la circulation dans les deux sens.

Elle est également marquée par le démarrage des travaux liés à la réalisation d'un barreau routier entre la route de Montilly et la route de Bourbon-l'Archambault. Aussi, durant les prochaines semaines, la pose des canalisations d'eau potable et les travaux d'étanchéité de l'ouvrage seront finalisés.

Je sais que chacun d'entre nous attend avec impatience l'ouverture de ce pont, prévue pour cette fin d'année.

Quelle fierté de voir les habitants de tout le territoire se balader à proximité du deuxième pont, et être en admiration devant l'ampleur de cet ouvrage et l'avancée du chantier !

ABONNEZ VOUS !

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, TOUS LES MOIS, CETTE LETTRE D'INFORMATION SUR VOTRE BOITE MAIL ?

CONTACTEZ NOUS À CETTE ADRESSE :

DEUXIEMEPONT@AGGLO-MOULINS.FR

RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT SUR LA PAGE FACEBOOK DEUXIÈME PONT MOULINS POUR DES INFOS RÉGULIÈRES !

