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NUMERO 19 « SEPTEMBRE 2022

Le deuxieme pont

LE POINT SUR L'AVANCEE DES
TRAVAUX

Les travaux du deuxiéme pont se sont poursuivis tout
I'été. Apres le tablier de I'ouvrage secondaire, c'est
celui du viaduc qui est en cours de coulage, a l'aide de
deux équipages mobiles.

Ouvrage secondaire

Le gigantesque échafaudage n'est plus nécessaire sur cette partie du
chantier et il est donc en cours de démontage. Une opération qui peut
prendre plusieurs semaines. Les travaux se poursuivront sur le tablier
avec la réalisation de la collecte des eaux pluviales. Ensuite viendront
les travaux des équipements.

Ouvrage principal

Le tablier est en cours de coulage par deux équipages mobiles. Le fruit

d'une opération délicate et organisée avec précision.

NUMERO 19 - SEPTEMBRE 2022

CALENDRIER

Septembre 2022. Aménagement

Cours de Bercy. Dévoiement des
réseaux.

Démarrage des travaux de
collecte des eaux pluviales sur
I'ouvrage secondaire.

Janvier 2023. Démarrage des
travaux de super structure sur
I'ouvrage principal (dispositif de
collecte et évacuation des eaux
pluviales, les gardes corps,
corniches, joints de chaussée...)
Pose de canalisation d'eau
potable.




DANS LE DETAIL

Aménagements Cours de Bercy : Les travaux étape par étape

| Raccordement 2°™ pont - Rive droite | = = T léere phase de septembre a
Phase 1 : 5 | == ¥ novembre 2022

En septembre, les premiers
du 05/09/22 au 18/11/22 ) ) ,
aménagements ont démarré Cours de
Bercy, depuis le rond point de I'"Avenue
du Général de Gaulle, avec l'arrachage
des ilots, I'abattage de plusieurs arbres
malades ou en fin de vie. (voir
newsletter juillet-aolt 2022)

Ces travaux intégrent également le

. X . . . 1
REGENTIE] dévoiement de réseaux d'eau potable,

Zone da travaux d'assainissement, d'éclairage public. Ils
Abattage des arbres ’ -

Suppression des ilots

e i, SONT en partie réalisés sur les deux
MU nstalation de charter contre-allées des Cours de Bercy.

2e phase de novembre & ' VES Raccordement 2°™ pont - Rive droite
décembre 2022 '
Phase 2

Construction de la voie Construction de la voie provisoire
provisoire, qui va permettre

de dégager le carrefour et

de créer le futur giratoire qui

sera raccordé au 2e pont.

Le Cours de Bercy sera
alors mis & sens unique
dans le sens Ouest/Est.

LEGENDE:
Zone de travaux
[TT  Installation de chantier
Sens de circulation

3e phase de janvier a
juin 2023

La circulation se fera
désormais sur la voie
provisoire, en double sens,
tandis que les travaux de
raccordement sont réalisés,
avec la construction d'un
remblais, pour permettre de
créer le raccordement au pont
par un giratoire.

L'Allée des  Soupirs sera

fermée au niveau de la rue
Léopold Maupas.

Zone de travaux
Installation de chantier

Phase 3 . ~——» Sens de circulation




DANS LE DETAIL
Aménagements Cours de Bercy : Les travaux étape par étape

4e phase de juillet & septembre 2023
Les aménagements paysoges se poursuivront des deux c6tés du Cours de Bercy.

LEGENDE:
Zone de travaux
[[TY]  Installation de chantier

Sens de circulation

5e phase fin 2023

Les aménagements
définitifs et paysagers se
font de part et d'autre du
Cours de Bercy et au
niveau du nouveau
giratoire.

La circulation est rétablie
dans les deux sens, mais
I'Allée des Soupirs sera
de nouveau fermée, le
temps que les derniers .-
travaux de raccordement
soient effectués.

la fin des travaux 4
coincidera avec la mise
en service du deuxiéme
pont fin 2023. Il reste
toutefois quelques _ !
aménagements rue Félix ) Sy > B, Y < Zonede trava

LEGENDE:

Mathé en 2024. Phase 5 : - 2= Sens de circul

Le phasage et la circulation sont donnés a titre indicatif et
pourront évoluer en fonction des intempéries ou aléas de chantier.

ALLIER La Région ® iy

" Moullns
Auvergne-Rhone-Alpes Tunaute

!Hlf??}l?fl cONStrIisons notre avenir

=\~ BOURBONNAIS

“y  Le Département




L'AVANCEE DES TRAVAUX EN IMAGES

e wﬂ""“"‘" SHE i Réalisation du tablier de l'ouvrage

W '"' ““ i R ] principal a l'aide d'un équipage mobile
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LA PHOTO DU MOIS

Opération délicate
Deux équipes se sont
relcyées, en rotation, pour ‘ |
réaliser le tablier de
['ouvrage principal.

Les deux équipes
travaillaient
simultanément et toutes
les phases étaient
séquencées pour
optimiser le rendement.

nécessite un travail minutieux. Lors du coulage des
tabliers, les finitions sont réalisées manuellement
par les équipes, avant que le béton ne durcisse.

LE MOT DES ELUS

CECILE DE BREUVAND
CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE DELEGUEE A
L'AMENAGEMENT DES BERGES

Cette été, vous avez été nombreux a
profiter des beaux aménagements que
nous avons réalisé sur les berges.

En paralléle, ce sont encore de belles
avancées qu'a connu le chantier du

deuxiéme pont. Les équipes ont continué de
travailler et ont réalisé une étape cruciale en

coulant le tablier du pont. L'ouvrage prend
ainsi de plus en plus forme, pour notre grand
plaisir.
Les travaux sur le pont continueront donc cette fin d'année, et en
janvier prochain, les travaux de voirie sur celui-ci débuteront.
Enfin, pour relier ce pont aux axes routiers & proximité, des
aménagements doivent étre réalisés. Ainsi, en décembre commencera
I'aménagement du Cours de Bercy, et la circulation se fera sur une voie
provisoire. Une phase d'importants travaux débutera, pour quelques
temps, et nous mettrons tout en oceuvre pour que cela se passe au
mieux, et n'impacte que modérément le quotidien des automobilistes,
comme celui des riverains.
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LE GROS PLAN

La réalisation d'un ouvrage de cette ampleur

ABONNEZ VOUS !

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, TOUS LES
MOIS, CETTE LETTRE D'INFORMATION
SUR VOTRE BOITE MAIL ?

CONTACTEZ NOUS A CETTE ADRESSE:
DEUXIEMEPONT@AGGLO-MOULINS.FR

RENDEZ-VOUS EGALEMENT SUR LA
PAGE FACEBOOK DEUXIEME PONT
MOULINS POUR DES INFOS
REGULIERES !
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