



DEUXIÈME PONT

NEWSLETTER

NUMÉRO 21 • NOVEMBRE 2022

Le deuxième pont

LE POINT SUR L'AVANCÉE DES
TRAVAUX

Le deuxième pont est désormais complètement bétonné. Le plot de jonction, entre les deux ouvrages, et la jonction avec la culée en rive gauche vont se faire dans les prochaines semaines.

Ouvrage secondaire

La jonction est réalisée sur la culée reliant le pont au Cours de Bercy, tandis qu'une "poutre de rive" est coulée de chaque côté du pont, sur laquelle seront ensuite installés les garde-corps. Du côté du Cours de Bercy, la circulation sera grandement modifiée à partir de la fin du mois de novembre (voir en page 2).

Ouvrage principal

L'ouvrage principal est désormais bétonné. Une phase de finition est nécessaire sur le "hourdis", afin de gommer les différentes imperfections laissées par le passage de l'équipage mobile.



CALENDRIER

Novembre - décembre 2022.

Aménagement Cours de Bercy.
Construction de la voie provisoire
et mise en sens unique du Cours
de Bercy dans le sens Ouest/Est.

Janvier 2023. Démarrage des
travaux de super structure sur
l'ouvrage principal (dispositif de
collecte et évacuation des eaux
pluviales, les gardes corps,
corniches, joints de chaussée...)
Pose de canalisation d'eau
potable.

Réseau de haies et de mares en cours

Plusieurs mares ont été réalisées, dans le cadre des mesures compensatoires

La réalisation du réseau de haies et de mares se concrétise. Cette mesure s'effectue en prévision des travaux du barreau routier, reliant la Route de Montilly à la Route de Saint-Menoux, qui devraient démarrer début 2023.

Au total, 6 mares sont créées (avec l'ajout d'une couche argileuse et la plantation de végétation), ainsi que plusieurs centaines de mètres de haies bocagères. Ces deux éléments constituent des conditions idéales pour le développement de l'écosystème local et pour la biodiversité.



Suivi des mesures compensatoires

Afin de **réduire l'impact écologique** de la construction du Deuxième Pont de Moulins, plusieurs mesures compensatoires sont prévues.

Certaines ont déjà été réalisées : **restauration et aménagement des deux passes à poissons**, de part et d'autre de la rivière Allier, au niveau du Pont Régemortes, **recréation d'un bras mort en aval du pont...** D'autres restent à venir comme la **restauration d'habitats naturels** dégradés à la fin des travaux du barreau routier, ou encore la **création d'un réseau d'hibernaculums et de catiches pour les amphibiens et les reptiles**.


Plusieurs réunions de suivi environnemental jalonnent le chantier, afin de rappeler les engagements, et ce qui a déjà été réalisé.

Perturbations à prévoir Cours de Bercy

Les aménagements se poursuivent Cours de Bercy.

Le dévoiement de réseau se termine fin novembre, et les travaux de réalisation de la voie provisoire démarrent.

Cette voie sera indispensable pour la suite du chantier. Le Cours de Bercy va être mis à sens unique durant la durée de ces travaux. Il faudra donc contourner par la rue Jean Baron pour rejoindre l'Allée des Soupins durant cette phase de travaux.



Mascottes improvisées sur le chantier !

C'est une petite anecdote qui prête à sourire

Trouvé au démarrage des travaux, ce lion en peluche avait été abandonné dans l'emprise du chantier. Recueilli par des ouvriers bienveillants, il est devenu la mascotte d'un des deux équipages mobiles qui œuvraient sur l'ouvrage principal.

Il a été rejoint par une seconde "mascotte" qui a pris place sur l'autre équipage. Mais le lion a semble-t-il porté chance aux équipes puisque aucun incident n'est venu perturber le rythme des manœuvres délicates effectuées sur cette partie du chantier.



L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES



Ci dessus le pont en rive gauche, en cours de jonction avec la culée qui reliera ensuite l'ouvrage aux voies de circulation.



L'équipage mobile se déplace durant le bétonnage du tablier de l'ouvrage principal.

LA PHOTO DU MOIS

Nouveau pont, nouvelle vue !

La réalisation de ce nouvel ouvrage offre de nouvelles vues de la rivière et de la ville de Moulins. Ici, le pont Régemortes, vu depuis le deuxième pont, en fin de journée.



LE GROS PLAN

De l'autre côté, au sud, l'Allier et ses méandres se dévoilent aussi sous un nouveau jour.



LE MOT DES ÉLUS

JEAN-CLAUDE CHAMIGNON
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉ AU DEUXIÈME
PONT ET AUX OUVRAGES CONTRE LES CRUES



En ce mois de novembre, une nouvelle étape dans la construction du pont a été franchie, l'ouvrage principal est désormais entièrement bétonné.

L'aménagement des cours de Bercy démarre, et cet axe sera temporairement mis en sens unique, pour que les travaux de raccordement du deuxième pont aux axes routiers puissent être réalisés.

Cette modification de la circulation sur les Cours pourrait impacter les automobilistes, mais nous faisons tout pour limiter les répercussions, avec la création d'une voie provisoire sur les Cours de Bercy et d'un itinéraire de substitution par la rue Jean Baron. Ces modifications sont aujourd'hui inévitables pour la bonne continuation du chantier et pour respecter les délais. Beaucoup de communication est faite pour que les riverains et les automobilistes soient tenus informés.

Quant à la rive gauche, la réalisation des mesures compensatoires s'achève, et les travaux liés à la création du barreau routier devraient débuter en janvier.

ABONNEZ VOUS !

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, TOUS LES MOIS, CETTE LETTRE D'INFORMATION SUR VOTRE BOITE MAIL ?

CONTACTEZ NOUS À CETTE ADRESSE :

DEUXIEMEPONT@AGGLO-MOULINS.FR

RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT SUR LA
PAGE FACEBOOK DEUXIÈME PONT
MOULINS POUR DES INFOS
RÉGULIÈRES !

